

Struktura i przebieg projektu

Milestones

Aplikacja konsolowa 11.05 - 13.07 (9 tygodni)

- Szkielet aplikacji
- Menu tekstowe
- Wczytywanie danych z pliku
- Wprowadzanie danych z poziomu konsoli
- Edycja danych z poziomu konsoli
- Przygotowanie do prezentacji

Aplikacja web 27.07 - 14.09 (7 tygodni)

- Interfejs webowy
- Przeniesienie funkcjonalności do wersji web
- Konfiguracja bazy danych
- Wczytywanie danych z bazy danych
- Panel administratora

Aplikacja web zaawansowana 28.09 - 16.11 (7 tygodni)

- Logowanie zdarzeń
- Generowanie raportów o userach
- Dodatkowa wersja językowa
- Uwierzytelnianie logowania
- Mailing do admina